Postmortem

- b) O que estava planejado? Implementar as duas histórias de usuários definidas
- Implementação da feature Pessoa(Cliente e Funcionario) : Implementado e validado por Iris: Edivaldo implementaria todos os cenários de Pessoa (10 no total)
- Implementação da feature Estoque: Implementado e validado por Samuel: Samuel implementaria todos os cenários de Estoque (10 no total)
- Revisão
- Cada membro revisaria tudo que o outro implementou
- c) O que foi feito?
- Implementação das histórias de usuários definidas.
- Implementação da feature Pessoa(Cliente e Funcionario): Iris Finalizado: Edivaldo implementou alguns cenários.
- Implementação da feature Estoque: Samuel Finalizado: Samuel implementou alguns cenários.
- d) O que não foi feito?
- Implementação de alguns cenários de Pessoa e Estoque.
- -Não foi usado herança em pessoa.
- -Não foi concertado os erros apontados pelo CODACY.
- f) Lições aprendidas Não deixar para fazer perto da entrega Separar melhor o que cada um vai fazer● Melhorar mais a comunicação.